

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации
муниципального образования
Брюховецкий район



Р.Х. Хубиев
2020 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Брюховецкий район в 2020-2021 учебном году

№ п.п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения ГИА			
1.1	Подготовка и публикация аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году	август-сентябрь 2020	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
1.2	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11-х классов 2020 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	октябрь-декабрь 2020	Е.С. Бескоровайная
1.3	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11	август-сентябрь 2020	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
1.4	Подготовка и издание информационного сборника «Система образования муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края – 2021»	июль-август 2021	Управление образования, МКУ ЦРО
1.5	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях:	август-декабрь 2021	Управление образования, МКУ ЦРО

	1) руководителей общеобразовательных организаций, 2) тьюторов, заместителей директоров по УВР, руководителей МО, учителей-предметников		
1.6	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021 году	август-сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
1.7	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2021	Е.С. Бескоровайная
1.8	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2021 году	август-октябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
1.9	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	Тьюторы по предметам
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11 (по запросу ОО)	октябрь 2020-май 2021	Е.С. Бескоровайная МКУ ЦРО
2.2	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	сентябрь 2020 – май 2021	МКУ ЦРО
2.3	Проведение районных обучающих семинаров с тьюторами, руководителями МО, учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА	по отдельному плану	МКУ ЦРО
2.4	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам, математике и русскому языку	октябрь 2020-май 2021	МКУ ЦРО
2.5	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку	октябрь 2020-май 2021 (каждый четверг с 16.00 до 18.00 по	МКУ ЦРО, тьюторы

			математике)	
2.6	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании		июль – сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева МКУ ЦРО
2.7	Участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн режиме в 9-х и 11-х классах системы дополнительного образования Кубани (по заявкам ОО)		по отдельному графику	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА				
3.1	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА в 2021 году: 1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; 2) о работе телефонов «горячей линии»; 3) о местах регистрации участников ГИА; 4) о проведении ГИА; 5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 6) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения.		сентябрь-октябрь 2020 октябрь 2020 декабрь 2020 сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
3.2	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения).		октябрь 2020 ноябрь 2020 январь, апрель 2021	Е.С. Бескоровайная
3.3	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах		январь 2021 февраль 2021	А.А. Валиева
IV. Финансовое обеспечение ГИА				

4.1	Заключение МОУО договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА.	февраль-август 2021	Управление образования
4.2	Материально-техническое обеспечение ИПЭ	февраль-апрель 2021	Управление образования
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Организация участия в региональных обучающих семинарах и проведение муниципальных обучающих семинаров по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году»	март-май 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.2	Организация участия в вебинаре по работе с порталом smotriye.ru. для наблюдателей и работников ИПЭ	февраль-март 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.3	Организация участия работников ИПЭ, общественных наблюдателей в дистанционных обучающих мероприятиях	февраль-март 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
5.4	Участие в подготовке с тестированием на региональном уровне: 1) ответственных за организацию и проведение ГИА; 2) руководителей ИПЭ; 3) технических специалистов ИПЭ; 4) членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; на муниципальном уровне: 1) организаторов ИПЭ; 2) технических специалистов ИПЭ; 3) общественных наблюдателей; 4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; 6) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме.	февраль-апрель 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева

5.5	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2020	Е.С. Бескоровайная
5.6	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	январь 2021	А.А. Валиева
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2021 году, в том числе в апробациях 2020-2021 учебного года:	по графику Рособрнадзора	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	2 декабря 2020 3 февраля 2021 3 мая 2021	Е.С. Бескоровайная
6.3	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль 2021 март-апрель 2021 май-июль 2021 сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.4	Организация участия в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.5	Участие в совещаниях по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему проведения ГИА	май-июнь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.6	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году	ноябрь-декабрь 2020	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.7	Внесение данных в региональную информационную систему в соответствии с приказом Рособрнадзора от 18 июня 2018 года № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 и приема граждан в образовательные организации для получения	по графику ФЦТ	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева

	среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы»		
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии	сентябрь 2020-сентябрь 2021	Управление образования
6.9	Формирование состава конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9; Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11; Формирование составов руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-1.	декабрь 2020 - январь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.10	Обеспечение деятельности ПМПК по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА	сентябрь 2020 – май 2021	МКУ ЦРО
6.11	Участие специалистов ПМПК в совещаниях по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2020	МКУ ЦРО
6.12	Участие в совещаниях руководителей ОО, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы	ноябрь 2020 – апрель 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
6.13	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	октябрь 2020 – май 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.14	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль-сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.15	Организация мониторинга движения выпускников	ежемесячно	Е.С. Бескоровайная

	муниципальном образовании		ноябрь 2020-май 2021	А.А. Валиева
6.16	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК	ГИА-11: не позже 5 марта 2021, 7 мая 2021 20 августа 2021 ГИА-9: не позже 6 апреля 2021, 7 мая 2021, 20 августа 2021		Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.17	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ		март-сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.18	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА		февраль-июль 2021	МКУ ЦРО
6.19	Организация работы ПК, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии		февраль 2021, март 2021, апрель 2021, май-июль 2021, сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
6.20	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9-х классах		10 февраля 2021, 10 марта 2021, 17 мая 2021	А.А. Валиева
6.21	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ		май 2021	Е.С. Бескоровайная
VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов				
7.1	Участие в вебинарах для членов ГЭК		март 2021 май 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
7.2	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех		декабрь 2020-май	Е.С. Бескоровайная

аудиторных проведения ГИА		2021	А.А. Валиева
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2021	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Е.С. Бескорованная А.А. Валиева
8.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования</p> <p>ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной период; 5) о сроках проведения ГИА-11; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в досрочный период; 7) о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА-11 в досрочный период; 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в основной период; 9) о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА-11 в основной период; 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный период; 11) о сроках, местах и порядке информирования и результатах 	<p>до 2 октября 2020</p> <p>до 19 октября 2020</p> <p>до 3 ноября 2020</p> <p>до 30 ноября 2020</p> <p>до 30 декабря 2020</p> <p>до 19 февраля 2021</p> <p>до 19 февраля 2021</p> <p>до 23 апреля 2021</p> <p>до 23 апреля 2021</p> <p>до 2 августа 2021</p>	Е.С. Бескорованная

	<p>ГИА-11 в дополнительный период.</p> <p>ГИА-9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3) о сроках проведения ГИА-9; 4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в досрочный период; 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в досрочный период; 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в основной период; 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в основной период; 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 в дополнительный период; 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в дополнительный период. 	<p>до 27 декабря 2020 до 31 декабря 2020</p> <p>до 1 февраля 2021 до 10 января 2021</p> <p>до 20 марта 2021</p> <p>до 20 марта 2021</p> <p>до 20 апреля 2021</p> <p>до 20 апреля 2021</p> <p>до 3 августа 2021</p> <p>до 3 августа 2021</p>	<p>А.А. Валиева</p>
8.3	<p>Организация участия родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций «Об особенностях проведения ГИА в 2021 году»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ГИА-11 2) ГИА-9 	<p>20 ноября 2020 14 мая 2021</p> <p>5 февраля 2021</p>	<p>Е.С. Бескоровайная А.А.Валиева Руководители ОО</p>
8.4	<p>Участие в краевом учебном собрании для обучающихся 11-х классов совместно с родителями (законными</p>	<p>22 января 2021</p>	<p>Е.С. Бескоровайная Руководители ОО</p>

	представителями) об особенностях проведения ГИА в 2021 году		
8.5	Работа районной ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	МКУ ЦРО Руководители ОО
8.6	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее- КИМ) ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года на сайте ИРО	ноябрь-декабрь 2020	МКУ ЦРО
8.7	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март-апрель 2021	Е.С. Бескоровайная А.А.Валиева Руководители ОО
8.8	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2020- февраль 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
8.9	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2020 - сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
8.10	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	ноябрь 2020- сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
8.11	Организация информирования участников ГИА на web-сайте управления образования, ОО и социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	весь период	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева Руководители ОО
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-	октябрь 2020-	Е.С. Бескоровайная

	разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	апрель 2021	А.А. Валиева
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	март-июль 2021, сентябрь 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль-май 2021	Директора МАОУ СОШ № 3 им. Пушкина, МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева
9.4	Осуществление контроля за ходом обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль-апрель 2021	Е.С. Бескоровайная А.А. Валиева
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	2 декабря 2020 3 февраля 2021 5 мая 2021	Е.С. Бескоровайная
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования	10 февраля 2021 10 марта 2021 17 мая 2021	А. А. Валиева

Обозначения:

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного образования;

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

ОО – общеобразовательная организация;

ПК – предметная комиссия;

МКУ ЦРО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования»;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
МОНИМП КК – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
ГКУ КК ЦОКО – государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования;
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия

Начальник отдела оценки качества
образования управления образования
администрации муниципального
образования Брюховецкий район



Е.С. Бескоровайная